
別記第５号様式（産業労働局農林水産部森林土木優良工事等公表要綱第３） 
 

令和６年度 産業労働局農林水産部森林土木優良工事等 
【件 名】 越沢林道開設工事 【事務所名】 東京都森林事務所 顔写真 

（技術者） 【工事場所】 東京都西多摩郡奥多摩町海沢地内 【受注者名】 清水土木建設株式会社 

【工 期】 令和 5 年 9 月 12 日～令和 6 年 3 月 11 日 【主たる技術者名】 監理技術者  岡部
オ カ ベ

 義則
ヨシノリ

 
 【工事概要】 
 土工：一式、法面工：植生基材吹付工 163 ㎡、モルタル吹付工：88 ㎡ 
 擁壁工：重力式擁壁工 134.8 ㎥、L 型プレキャスト擁壁工 30.9ｍ 
 舗装工：247.9 ㎡ 他 
 
【表彰理由】（※発注者側評価） 
本工事は、森林内に新たに林道を開設する工事である。 

 本工事の実施にあたり、施工管理、工程管理を適切に行い、4 週 8 休の目標を達 
成した。また、現場条件の厳しい中、安全管理に努めるとともに、種類の異なる擁 
壁の施工も丁寧で出来ばえも良好であった。 
 
 
【受注者の声】 

◇ 苦労した点 
 擁壁工において、生コン製造会社、コンクリートポンプ車、自社の日程調整に苦慮した。また、 
モルタル吹付も降雪により予定がずれた為、次の施工予定まで時間を要した。 
 
◇ 特に工夫した点 

擁壁の種類が起点側と奥側で異なり、物によってはコンクリートの養生期間中に他の施工が止まってしまう 
ことから、施工の順番を工夫し全体の工程に影響がでないよう努めた。 
 
◇ 現場で得られたやりがいや達成感 

伐採から始まり各工種を進めて行き、構造物が綺麗に仕上がった時は達成感を感じます。 
 
◇ 建設業の将来を担う若手技術者や学生に対し伝えたいこと 

町場の現場と違い大変なことも多い現場環境ですが、工事が進むにつれ景色が変わり、他の業種には無い 
達成感を感じられる工事だと思います。 
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種類の異なる擁壁 


