

令和 7 年度 産業労働局農林水産部森林土木優良工事等

【件 名】	板東沢丹田林道開設工事	【事務所名】	東京都森林事務所	
【工事場所】	西多摩郡檜原村南郷地内	【受注者名】	高木建設株式会社	
【工 期】	令和 6 年 7 月 2 3 日～令和 7 年 6 月 6 日	【主たる技術者名】	主任技術者 おがわ ひでとし 秀宗	
【工事概要】 本工事は平成 12 年度から実施している板東沢丹田林道開設工事である。 令和 6 年度をもって全長約 7 kmにわたる林道が開通した。 令和 6 年度工事の開設延長は、L=132m 【表彰理由】（※発注者側評価） 受注者は、現場状況の迅速な把握のほか、各工種の施工に対し適切な施工管理、品質管理を行い、出来栄えも概ね良好であった。供用している区間は伐採や森林管理のための車両が日々往来していたため、通行や作業の安全確保にも努めた。また、積雪時に施工区間への経路除雪等も自主的に行い、工程管理に配慮した。 施工前  施工後 				
【受注者の声】 ◇苦勞した点 切土斜面が不安定であり、工程が予定通り進まず、施工時期の調整に苦勞した。 ◇特に工夫した点 コンクリート養生について、冬季に適した保温養生を行い、所定の間養生温度を確保した点。 ◇現場で得られたやりがいや達成感 夏季から冬季にかけて気候に左右される現場となったが、高品質、高精度の施工ができたこと。 ◇建設業の将来を担う若手技術者や学生に対し伝えたいこと 公共土木工事に携わる者として、その利用者の目的に適った施設をつくることを念頭に工事に臨み、問題点の解決策を研究するなど、熱意をもって工事に取り組んでください。 冬季の練炭養生  速やかな除雪対応 				