

## 予想されるリスクと責任分担

種別	リスクの種類	リスクの内容	責任分担	
			都	事業実施者
共通	公募要領の誤り	公募要領の記載事項に重大な誤りのあるもの	○	
	提案書類の誤り	提案書類の誤りにより目的が達成できない場合		○
	第三者賠償	本事業に起因する第三者への損害賠償		○
	安全性の確保	本事業における安全性の確保		○
	環境の保全	本事業における環境の保全		○
	法令・条例等の変更	本事業に影響のある法令・条例等の変更		○
	保険	本事業における保険		○
	事業の変更・中止・延期	都の事由によるもの	○	
		事業実施者の事由によるもの		○
	瑕疵担保	本事業における隠れた瑕疵の担保責任		○
	不可抗力	天災等による事業の変更・中止・延期		○
計画 段階	物価	物価変動による影響		○
	応募コスト	応募コストの負担		○
	資金調達	本事業に必要な資金の確保		○
施工 段階	工事遅延・未完工	工事遅延・未完工による運用開始の遅延 (電力供給開始の遅延を含む。)		○
	性能	仕様不適合（施工不良を含む。)		○
	一時的損害	運用開始前に工事目的物等に関して生じた損害		○
支払 関連	支払遅延・不能	支払いが遅延する場合の事業継続不能		○
	金利	金利の変動		○
維持 管理	計画変更	都の事由によるもの	○	
	維持管理費の上昇	物価変動等による維持管理費用の上昇		○
	周辺設備	本事業に起因する周辺設備等の損傷・障害		○
	充電設備	本事業に起因しない要因による充電設備等の損傷		○
保証	性能	仕様不適合による周辺環境への影響		○