

令和8年度 産業労働局農林水産部森林土木優良工事等

【件 名】	なちやぎり林道改良工事	【事務所名】	東京都森林事務所	
【工事場所】	東京都青梅市成木七丁目地内	【受注者名】	有限会社トライコン	
【工 期】	令和7年5月13日から令和8年2月13日	【主たる技術者名】	主任技術者 やまだ けいじ 山田 敬次	

【工事概要】（延長：L=69m 幅員：W=4.0m）

本工事は、なちやぎり林道において、補強土壁の変形が生じ通行が危険な状況にある箇所について、変形した補強土壁を除去し新たな補強土壁等の施工を行うものである。

【表彰理由】（※発注者側評価）

受注者は、地域からの要望により工期の制約がある中、適切な工程管理により、工期内に工事を完了させた。また、施工に伴う林道通行止めにあたり、地元自治会や関係者と適切な調整を行い、トラブルなく工事を進めた。



施工前



施工後

【受注者の声】

◇ 苦労した点

頂上付近にある寺院へのアクセス道はこの林道のみのため、寺院の春の祭礼時までには林道を開放する必要があり、工期の延伸が来ない中で週休二日制を確保しながら工程管理を進め、無事当初予定通り工期内に工事を完了することができました。

◇ 特に工夫した点

補強土壁の盛土材に活用する現場発生土について、位置・層により含水比が想定より多少高い箇所があり、これ以上湿らせないように、仮置き時に降雨などに対する養生対策を徹底して行い、盛土材の品質の確保に努めました。また、法面からの湧水箇所について監督員と協議の上、安定した盛土にて基準の密度を保ちました。

◇ 現場で得られたやりがいや達成感

無事故にて竣工を迎えられた事、開通後この林道を皆様が安心して利用して頂ける事に達成感を感じます。

◇ 建設業の将来を担う若手技術者や学生に対し伝えたいこと

人目につきづらく普段の生活に直結するような工事ではありませんが、森林の機能を保持するため作業されている方々のための大切な工事だと思います。誇りをもって従事して頂ければと思います。



発生土仮置き養生



既設構造物の撤去