

今後の検討の進め方(案)

25年度

26年度

1月23日

第3回検討委員会(今回)

第1ワーキング

FSの取りまとめ
(残る課題:臭気対策、
事業コストの精査等)

各WGの進行管理
事業スキーム案の整理

第2ワーキング

・技術的検討は一定の整理
・事業スキーム案の整理と並行して、
東京電力(株)と事業運営等に関し検討・調整

第3ワーキング

・ガイドラインの策定
・事業主体公募条件
検討のためのヒアリング

事業主体公募条件の整理

第4ワーキング

・住民説明会等による情報共有・地元ニーズの把握
・地熱理解促進事業(勉強会、
農業利用等モデル事業)からの
フィードバック

・モデル事業、地域産業振興策
等の検討・実施

第4回検討委員会

地元で
の合意
を前提

事業主体公募を目指す

- 再エネ拡大可能性
の中間整理
- 引き続き検討が
必要な課題の確認

各WGでの検討内容を反
映し、事業スキーム案、
事業主体公募案の最終
取りまとめ