平成26年度 地熱開発理解促進事業補助金 取組状況報告

平成26年12月25日

八丈島地熱発電利用拡大検討協議会

H26年度の地熱理解促進事業全体構想図

事業の効果

- ・地域全体の地熱事業への興味・関心を高め、地熱推進の機運が醸成される
- ・地域住民が合意する臭気レベルを検討し、事業主体公募の条件に反映させる
- ・次年度以降、実証事業を行い、成功事例を作り地熱のメリットの理解につなげる

理解促進事業の結果、地域住民の地熱事業への賛同を拡げる

目標

地域の合意を前提とした地熱発電事業の実現
地熱発電事業をきっかけとした島の地域活性化

②臭気対策技術調査事業

臭気対策における理解促進のイメージ

将来の地熱発電所開発事業

現在までの進捗

- ・臭気アンケート:
7月30日～8月26日 (46名)
10月22日～11月18日 (60名)
- ・定点聞き取り調査:
8月29日、10月26日、10月27日、
10月29日、11月1日 (延べ596名)
- ・臭気観測:
10月25日～11月3日
(硫化水素濃度、臭気強度、気象観測)

現在までの進捗

10月29日の定点調査(155名)

同じ時間帯のある場所において、個人の感じるにおいの強さには、においの感じかたに大きく差がある

10月29日9:00-11:00の臭気強度

10月29日10:30のシミュレーション

アンケート調査などから「許容できる臭いのレベル」を数値化し、臭気拡散シミュレーションを活用することにより、臭いのレベルを排出源での濃度に換算できると考えられ、その結果を反映した臭気低減設備の設計指針を作成する準備が整った。

・年間風向の影響

冬季は西風、夏季は南西風の風下では住宅地が少ないため臭いを感じる事が少ないが、気圧配置が変化する際、北～東の風に変化して住宅地の多い地域で臭気を感じやすいことが分かった。

・臭いと不快感の関係

同じ時間帯のある場所において、個人の感じるにおいの強さには、においの感じかたに大きく差があることが分かった。

地域住民が合意する臭気レベルを検討し、事業主体
公募の条件を提案し、間接的に反映させる

③三モデル調査事業

熱利用イメージについて

・新規発電所(バイナリー方式)では、約170°Cという高温、熱水量は16.3t/hで熱供給が可能

・次年度以降の実証事業は、既存発電所を熱利用することを想定

温水造成所
(ポンプ室) 二次側

農業温室

温水を新規の農業温室に供給

・島おくら、レーザーファンなど

・加温時期: 10~3月

・設定温度: 15~20°C

陸上養殖

・温水を生簀に供給

・すっぽんなど

・加温時期: 通年

・設定水温度: 28°C

バイオマス援用 (乾燥室)

・チップなどの乾燥を促進する乾燥室

・剪定枝等の活用

・温浴施設や農業温室の補助ボイラに活用

バイオマス乾燥室

【農業温室事業】

現在までの進捗

■ 農業関係者ヒアリング

- ・八丈の農業の現状や課題の把握
 - ・事業で検討する作物についての意見交換
- ⇒レザーファン(切葉)を選定

■ 事業計画の作成、作物に関する調査

- ・農作物に関する情報収集及び事例調査
 - ・勉強会の開催
- 第1回: 8/6 関係者事前調整
第2回: 10/27実施。農業者、行政関係者等13名
第3回: 11/20実施。農業者等

<これまでの成果>

- ・加温効果が期待でき、島内で生産実績のあるレザーファンを実証実験の生産物に選定
- ・事業規模と必要熱量のシミュレーションの実施

【農業温室事業】

今後の取組

■ 必要な設備計画等の決定

- ・新規農業温室の設備計画の策定
- ・実証事業の実施主体、候補地の選定

○実証事業のために必要な熱量の算定、収量と販売額の推計、イニシャル・ランニングコストを明らかにし、事業収支を確認する。

・ハウス建設コスト、加温条件と必要な設備、収量の想定等を専門業者及び農業関係者にヒアリングし調査。

■ 成果報告書のとりまとめ

実証実験では、ボイラー(バイオマス、ヒートポンプなど)により加温する。

図3 レザーファン加温栽培模式図

新規地熱発電所

温水造成所
(ポンプ室) 二次側

【陸上養殖事業】

現在までの進捗

■ 検討会等の実施

第1回：7/16 第2回：8/6 第3回：9/22 第4回：11/20
勉強会：10/27

■ 魚粉の製造検討

- ・魚粉の試験製造の準備・体制の構築
- ・魚粉のマーケット調査とビジネスモデルの作成

■ 先進地事例調査・マーケティング調査

- ・群馬県嬭恋村、茨城県土浦市の養殖関連施設の視察、設備内容の把握
- ・大田市場のバイヤーや、都内飲食店へのヒアリングによるマーケット候補の把握

■ 事業者検討調査

- ・養殖設備の基本条件の設定
- ・事業主体や実施場所の絞り込み

＜これまでの成果＞

- ・魚粉とあわせた地熱利用型養殖ビジネスモデルの構築
- ・事業規模と必要熱量のシミュレーションの実施

【陸上養殖事業】

■ 必要な設備の計画等

- ・ 養殖施設の設備計画の作成
- ・ 実証事業の実施主体、候補地の選定

■ マーケティング調査

- ・ 島内での試食会の実施
- ・ ビジネスモデルの構築

■ 成果報告書のとりまとめ

今後の取組

八丈島地熱発電所

八丈島地熱発電所でタービンを回した後、凝縮した温水を利用

温水40℃前後

ハウス施設

年間を通して28℃程度に保つ

八丈島漁業で獲れるが売買されないような雑魚で魚粉を製造

魚粉製造所

加工場

養殖水産物の加工

出荷

本土の料理店・製薬会社等

- 【活】
 - ・ 養地等、都心及び、近郊の市場への卸販売一年間を通じた安定供給を確保する。
 - ・ 飲食店等への直接販売。
- 【加工品】
 - ・ サプリメント製造会社
 - ・ サプリメント販売会社
 - ・ 八丈ブランドサプリメント直接販売

■ ビジネスモデルのイメージ

八丈での魚粉製造による支出の削減
地熱の利用による支出の削減
利益率の向上

【バイオマス援用事業】

現在までの進捗

■ 木質バイオマス資源の活用側(需要側)の検討

・八丈町運営の「みはらしの湯」への木質バイオマスボイラー導入検討で関係者合意

■ 木質バイオマス資源の製造側(供給側)の検討

・島の樹種にあった木質チップの製造実証の調整
(八丈町住民課により実証チップ化11月より開始)

町営温泉:みはらしの湯
(木質ボイラ導入候補場所)

チップ化実証場所
(中之郷埋立処分場)

実証用木質チップパー

<これまでの成果>

- ・バイオマス活用の需要と供給の具体化
- ・選定木等の乾燥に必要な熱量のシミュレーション

【バイオマス援用事業】

■今後の実証内容

- ・実証製造した八丈産木質チップの「含水率測定」、「性状検査・成分分析」、「試験燃焼」を実施予定。
- ・地熱を用いた乾燥工程について、以下の通り想定し、気象条件等をもとに地熱活用乾燥の能力推計を実施。
- ・事業モデルの構築

今後の取組

新規地熱発電所

温水造成所
(ポンプ室) 二次側

平成26年度事業の成果イメージについて

農業温室事業	・設備計画や事業計画の策定 ⇒農業温室(構造・部材)、加温方法(温風機・土中温水配管)・付帯設備、バックアップ設備 等を決定 ・実証実験事業者の選定 ・実証実験候補地の選定
陸上養殖事業	・設備計画や事業計画の策定 ⇒養殖施設、生簀、付帯設備、魚粉製造所、加工場等を対象 ・実証実験事業者の選定 ・実証実験候補地の選定
バイオマス援用事業	・木質バイオマスの運搬・収集方法の決定 ・設備計画や事業計画の策定 ⇒イニシャル、ランニングコストの試算、販売先の想定、製造量などのシミュレーション実施

⇒H27年度以降のハード整備事業(実証事業)の移行を目指す

③ 広報活動

再生可能エネルギー及び地熱発電に対する住民理解を深めるため、全世帯配布の広報誌(小冊子)を作成・配布した。

《「しまエネ」第1号》

《これまでの成果広報誌の概要》

- ・タイトル:「しまエネ」
- ・規格:A5版・12ページフルカラー
- ・発行部数:5000部(うち世帯配布分4,600部、残部はイベントでの配布や施設への配架等により活用)
- ・発行時期:平成26年10月下旬
- ・配布方法:町発行の広報誌と同時配布
- ・内容:再エネに取り組む他地域の事例紹介／再エネに関するQ&A／臭気に関するコラム／勉強会の開催レポート等

※今年度全3回発行(残りは平成26年12月、平成27年2月配布予定)